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●土間用スペーサーをさらに改良
初めに製作した土間用スペーサーは

皿板プレートとアングルの接合部を

点溶接としていた。また、皿板の中

心にアングルを設けたため配筋を行

うとぐらつきが生じ溶接が取れてし

まう結果となった。妥協せずに改良

を重ね、品質向上を求め 3度の改良

を行った。改良内容は皿板プレート

の板厚改善、アングル取付時の溶接

長確保、重心位置の改良を行い配筋

後に乱れのない土間用スペーサーを

実現することができた。

●特許申請への取組み
土間用スペーサーを何かの形として残

したい。技術者として今後の発展に貢

献したい気持ちで、土間用スペーサー

を特許申請しようと考えた。『何事も

挑戦』の向上心と諦めない思いで、自

身初となる特許申請を実施した。2015

年に特許出願を行い、公開期間を経て

2020年に特許登録の結果に結びつく

ことができた。技術者として成長させ

てくれた環境、上司の教え、自身の

物づくりが好きという思いが、10数年

の経験の中で築き上げたものと感じ

ている。『夢は諦めたときに夢となり、

失敗は挑戦を止めたときに失敗とな

る』この言葉を大切に今後も取り組

みたい。

●建築技術者としての心構え
施工計画を行う上で常に意識している

ことは、従来の施工方法、計画が当

たり前と思わず工事計画を実践してい

る。また、施工計画は「基本六要素」

の『動線･仮置き･揚重･足場･養生･手

順』を計画に反映するようにしてい

る。この六要素が網羅できていれば、

施工計画をする上で手戻りや大きな問

題なく工事運営を実施できると自負

している。計画で手を抜くと、工程逼

迫・品質低下にも繋がり、安全作業が

できなくなる。実際の計画内容で施工

を行い、手順の見直しが必要な場合は

作業を一旦止めて妥協せずに、関係各

社と一緒に作業の見直し行う。施工・

工程計画が確立すれば、現場管理に余

裕がもて、さらに細かいところまで目

が行き届くことができる。すなわち

SEQDCの向上にもつなげることができ

ると考えている。

～課題の追求・常に挑戦する～
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最終学歴　 2007年兵庫県立尼崎工業

高等学校建築科卒業
業務経歴　2007年鹿島クレス㈱入社
　　　　　2022年鹿島建設㈱入社
●担当した主なプロジェクト
2007年　西梅田プロジェクト
2008年　 松下電器産業㈱光雲荘移築

工事
2009年　 白鷺サナトリューム神戸改築

工事
2009年　 カワサキライフコーポレー

ション加古川寮建築工事
2011年　スカイマーク㈱神戸空港
　　　　格納庫新設計画
2011年　川崎重工業㈱ 播磨工場
　　　　 ボイラ大組立工場（仮称）

建設工事
2012年　川崎重工業㈱ 西神戸工場
　　　　新工場 A・B 建設工事
2013年　シスメックス㈱ 加古川新工場
　　　　建設計画
2014年　 川崎重工業㈱ 神戸工場

1SK 5・6SK 建設工事
2015年　 川崎重工業㈱ 神戸工場

7・8SK 建設工事
2016年　 川崎重工業㈱ 神戸工場 3WK 

建設工事
2020年　 マンダム福崎新工場建設プロ

ジェクト
2020年　㈱神戸製鋼所 神戸発電所
　　　　第 3号･第 4号（仮称）
　　　　タービン設備土木建築工事
2021年　川崎重工業㈱ 西神戸工場
　　　　新総合ビル建設工事
　　　　（ 1期工事）

■青年技術者のことば

阪神淡路大震災を経験し、8歳の

時に「将来は大工になって自分の

家を建てること」を夢に抱いた。

高校への進路を決める時には、建

築の道へ進むとさらに決心し、入

社しはや17年目を迎えた。

この間、計17現場の経験を積んで

きた。現在に至るまで変わらぬ

思いは、『何事にも挑戦し、努力

を惜しまず、常に向上心を持つこ

と』を胸に業務に励んできた。

また、これから先も常に向上心を

持ち何事にも挑戦をし続けたいと

思う。今後は施主、設計、協力会

社からも高い信頼を得られる技術

者を目指し、建設業の良さを後輩

たちに伝えながら今後もより一層

活躍し続けたいと考えている。

■すいせん者

伊坂　大

鹿島建設㈱　関西支店　建築部

建築工事管理部長

●概要と課題
当建物は機械製作工場で、全長145ｍ

×45ｍの鉄骨造、地上2階建ての建物

である。

1階の床仕様は土間下地盤改良厚さ

500mm、土間厚250mm、鉄筋かぶり厚

さが100mmの設計条件があり、土間の

一部には土間に打込み定盤が設けられ

ている。施工上において精度管理がと

ても重要となる土間施工を行う必要が

あった。ひび割れ防止対策を含め土間

下不陸精度、鉄筋の位置保持、これら

の品質向上が課題である。

●課題への取り組み
工場建設工事 7案件を担当した中で、

土間工事においてひび割れ防止対策

を含め品質向上、施工改善を実施した。

その中で土間の仕様は土間下地盤改

良（厚み500mm）、土間厚250mmのシン

グル配筋の施工の精度確保する必要が

あった。

土間工事を担当する中で土間下整地の

不陸、鉄筋位置保持に新たな発想で施

工精度および品質向上ができないか、

繰返し検討・展開を実施した。土間

下整地の不陸精度を 5 mm以内の管理

値とし、整地後に実測、不陸のある箇

所は再度整地を繰り返した。砕石、土

間フィルムの上に鉄筋馬を使用すると

鉄筋が沈んでしまうため対策が必要で

あった。鉄筋位置保持のために、試行

錯誤を繰り返し土間配筋用スペーサー

を考案し試験施工を行った。このス

ペーサーは創意工夫により施工精度、

品質向上に大きく貢献することができ

た。施主、設計からの信頼信用を得る

ことができ、高品質な土間工事を構築

することができた。

妥協しない土間施工と精度管理向上への取り組み
～工場建設の土間精度管理と課題の追求～
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